



Übersicht Projekte / Arbeitsgruppen 2011-2015

| Quartal | 1/2011 | 2/2011 | 3/2011 | 4/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 3/2014 | 4/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 3/2015 | 4/2015 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| IS | Red | Red | Orange | Red | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| ADL | | | Purple | Purple | Purple | Purple | Purple | Purple | Purple | Purple | Red | Red | Orange | Orange | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| 6/3 | | | | | | | | | | | Purple | Purple | Purple | Purple | Red | Red | Red | Red | Blue | Blue |
| GSMW | Purple | Purple | Purple | ? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMW | Purple | Purple | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Orange | Orange | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Promotion | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| SSA | Purple | Purple | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Orange | Orange | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| ESE | | Purple | Purple | Purple | Red | Orange | | | | | | | | | | | | | | →2016/ 2017 |
| QUES | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| UT | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Schulentwicklung | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Krisenmanagmnt. | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Prävention AG3 | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Turnhalle | Purple | Purple | Purple | ? | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugendfest 2012 | | | Purple | Purple | Purple | Red | | | | | | | | | | | | | | →2016 |

Planungsphase (Bedarfsabklärung, Schulung, Vorinformation, Einführungsplanung, Vorbereitungen)

Einführungsphase (Umsetzung, Durchführung)

Evaluationsphase (Umfragen, Zielüberprüfung, Anpassungen)

Etablierung (Festigung, laufende Evaluation, Überarbeitung)

IS Integrative Schulung

GSMW Geleitete Schule mittleres Wynental

ESE Externe Schulevaluation

ADL Altersdurchmisches Lernen

EMW Elternmitwirkung

UT Unterrichtsteams

6/3 6 Jahre Primar-, 3 Jahre Oberstufe

SSA Schulische Sozialarbeit

QUES Qualitätsentwicklung und -sicherung